МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЗЫРЯНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА
(МБОУ «Зырянская СОШ»)

ПРИКАЗ

30.12.2022 № 408

с. Зырянское

О реализации мероприятий по введению обновленного
федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования

В целях реализации приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 года № 732, распоряжения Департамента общего образования Томской области «О реализации мероприятий по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в системе общего образования Томской области», приказа Управления образования Администрации Зырянского района от 30.12.2022 № 454 «О реализации мероприятий по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в системе общего образования Зырянского района», а также организации работы по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее- ФГОС СОО) в МБОУ «ЗСОШ»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС СОО в МБОУ «ЗСОШ» (далее- Рабочая группа) (приложение 1).
2. Утвердить план-график мероприятий («дорожную карту») по введению обновленного ФГОС СОО в МБОУ «ЗСОШ» на 2023-2025 годы (приложение 2).
3. Заместителю директора по ИКТ в срок до 15.01.2023 выставить на сайт МБОУ «ЗСОШ» план-график мероприятий («дорожную карту») по введению обновленного ФГОС СОО на 2023-2025 годы;
4. Рабочей группе, учителям-предметникам обеспечить переход на обновленный ФГОС СОО в соответствии с планом-графиком.
5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор школы Д.А. Шлюнько

С приказом ознакомлены:

«_____» _____2022	Федощенко Е.А.	_____
«_____» _____2022	Мухаметшина Ф.Т.	_____
«_____» _____2022	Матвеева Ю.В.	_____
«_____» _____2022	Писарева Т.А.	_____
«_____» _____2022	Белоножкина Е.Л.	_____
«_____» _____2022	Трофимова О.Г.	_____
«_____» _____2022	Рябущенко И.А.	_____
«_____» _____2022	Худобина Н.В.	_____
«_____» _____2022	Елькина Н.И.	_____
«_____» _____2022	Волкова М.А.	_____
«_____» _____2022	Бирюкова Л.В.	_____
«_____» _____2022	Валова Е.Г.	_____
«_____» _____2022	Замараева Е.П.	_____
«_____» _____2022	Малыхова О.В.	_____

«_____»	_____2022	Фоменко И.П.	_____
«_____»	_____2022	Сайнакова Р.С.	_____
«_____»	_____2022	Фоменко А.И.	_____
«_____»	_____2022	Титкова И.В.	_____
«_____»	_____2022	Сливкина Ю.В.	_____
«_____»	_____2022	Бирюкова Т.М.	_____
«_____»	_____2022	Бельдинская Н.В.	_____
«_____»	_____2022	Буйневич О.Н.	_____
«_____»	_____2022	Бирюков В.В.	_____
«_____»	_____2022	Бруев О.В.	_____
«_____»	_____2022	Шлюнько А.Г.	_____
«_____»	_____2022	Селиванова К.Е.	_____
«_____»	_____2022	Токарева Н.Г.	_____
«_____»	_____2022	Шайдо Т.А.	_____
«_____»	_____2022	Иванова О.Л.	_____
«_____»	_____2022	Симон Д.С.	_____
«_____»	_____2022	Шевченко Л.Ю.	_____
«_____»	_____2022	Ерхова Е.В.	_____
«_____»	_____2022	Сизинцева Н.Ю.	_____
«_____»	_____2022	Смирнов В.Б.	_____
«_____»	_____2022	Трипольская И.С	_____
«_____»	_____2022	Абраменкова М.А.	_____
«_____»	_____2022	Рыжова Р.А.	_____
«_____»	_____2022	Тюфтяева Н.Б.	_____
«_____»	_____2022	Локтионова Г.Г.	_____
«_____»	_____2022	Липунова С.Ю.	_____

Приложение 1

Состав рабочей группы

по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования

№ п/п	ФИО	Должность
1	Федощенко Елена Анатольевна	Заместитель директора по учебной работе
2	Мухаметшина Фирюза Тимерьяновна	Заместитель директора по методической работе
3	Фоменко Александр Иванович	Заместитель директора по методической работе
4	Матвеева Юлия Владимировна	Заместитель директора по воспитательной работе
5	Сайнакова Расима Сайфулловна	Заместитель директора по ИКТ
6	Бельдинская Наталия Владимировна	Руководитель ШМО учителей русского языка и литературы
7	Белоножкина Елена Леонидовна	Руководитель ШМО учителей искусства, технологии, физической культуры и ОБЖ
8	Буйневич Ольга Николаевна	Руководитель ШМО учителей естественнонаучных предметов
9	Волкова Мария Александровна	Руководитель ШМО учителей математики и информатики
10	Малыхова Ольга Васильевна	Руководитель ШМО учителей иностранных языков
11	Трофимова Ольга Геннадьевна	Руководитель ШМО учителей общественно-научных предметов
12	Абраменкова Мария Алексеевна	Руководитель ШМО специалистов социально-психолого-педагогической службы
13	Тюфтяева Надежда Борисовна	Заведующий Цыгановским филиалом
14	Локтионова Галина Геннадьевна	библиотекарь
15	Липунова Светлана Юрьевна	Начальник отдела кадров

Приложение 2

План-график по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в МБОУ «ЗСОШ» на 2023 – 2025 годы

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования				
1.	Организация работы методических объединений методических объединений, рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС СОО	Январь 2023	Администрации школы, ШМО	Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на школьном уровне
2.	Проведение совещания по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	Январь – май 2023	Администрации школы	Составлен перечень дефицитов при введении обновленного ФГОС СОО, определены способы по их ликвидации
3.	Синхронизация деятельности школьных МО по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	декабрь 2022	Администрации школы	Обеспечена оперативность во взаимодействии рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС СОО
4.	Проведение самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО, анализ условий (материально-технических, финансовых, информационных и других) и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО в соответствии с	декабрь 2022 февраль – май 2023	Администрации школы, ШМО	Проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты

	требованиями обновленного ФГОС СОО			
5.	Участие в систематическом мониторинге введения обновленного ФГОС СОО	Январь 2023 – февраль 2023	Администрации школы, ШМО	Обеспечен промежуточный контроль готовности школы к введению обновленного ФГОС СОО.
6.	Участие в мониторинге образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов СОО с учетом выбора профиля обучения, в части, формируемой участниками образовательных отношений и планов внеурочной деятельности	Апрель 2023, ежегодно	Администрации школы, ШМО	Обеспечен учет образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) при разработке ООП СОО с учетом требований обновленного ФГОС СОО
7.	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана для реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	До 1 сентября 2023	Администрации школы, ШМО, библиотекарь	Обеспечено учебно-методическое сопровождение реализации ФГОС СОО
8.	Участие в мониторинге использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	Сентябрь 2023	Администрации школы, ШМО, библиотекарь	Оказана своевременная адресная помощь
II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования				

9.	Формирование школьного плана-графика мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО	декабрь 2022 – январь 2023	Администрация школы	Синхронизирован процесс управления введения обновленных ФГОС СОО на школьном уровне в соответствии с муниципальным планом-графиком
10.	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	январь – март 2023	Администрация школы	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО школой
11.	Разработка нормативно-правовых документов школьного уровня, обеспечивающих переход на обновленный ФГОС СОО	Ежегодно в течение 2023-2025 годов (по мере необходимости)	Администрация школы	Обеспечена нормативно-правовая база школьного уровня по введению обновленного ФГОС СОО
12.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС СОО	Ежегодно в течение 2022-2025 годов	Администрация школы	Актуализирован банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС СОО
13.	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	До 01.09. 2023	Администрация школы	Создана необходимая нормативная база, обеспечивающая управленческий механизм введения ФГОС СОО

14.	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации	До 01.09. 2023	Администрация школы	
15.	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС СОО	До 01.09. 2023	Администрация школы	
16.	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС СОО должностных инструкций работников образовательной организации	До 01.09. 2023	Администрация школы	
17.	Разработка и утверждение на основе федеральной основной образовательной программы СОО основной образовательной программы СОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, иной учебно-методической документации в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО	До 01.09. 2023	Администрация школы	ООП СОО приведена в соответствие требованиям ФГОС СОО, ФООП СОО, обеспечивая преемственность с ООП НОО и ООП ООО
III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования				

18.	Организация консультационной и методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП СОО	Январь – декабрь 2023	Школьные методические объединения	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
19.	Координация взаимодействия школы с организациями дополнительного образования, учреждениями культуры и спорта, обеспечивающиюми реализацию основных образовательных программ среднего общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС СОО	Январь 2023 – декабрь 2023	Администрация школы	Синхронизированы способы по использованию содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов на территории Томской области
20.	Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным предметам	Июнь – декабрь 2023	Администрации школы, ШМО	Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов
21.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО	Август 2023	Администрации школы, ШМО	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
22.	Формирование плана ВШК в условиях введения обновленного ФГОС СОО	2023 - 2025 годы	Администрации школы	Созданы условия, обеспечивающие постоянный мониторинг

				образовательных результатов в соответствии с обновленным ФГОС СОО
23.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	по отдельному плану	Администрации школы, ШМО	Достигнуто повышение качества образования
24.	Организация использования учителями- предметниками Федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	постоянно	ШМО, учителя-предметники	Школьники умеют решать задачи с различными формулировками заданий
25.	Методическое сопровождение учителей в период перехода на обновленный ФГОС СОО, которое включает: - проведение анализа уроков, организованных в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО; - организацию взаимопосещения занятий учителями как в рамках одного методического направления, так и между методическими группами; - выработка методических рекомендаций на уровне школы по совершенствованию используемых методов и приемов достижения образовательных результатов;	Сентябрь 2023 постоянно	Администрации школы, ШМО	Обеспечена своевременная коррекция деятельности педагогов в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО, оказана необходимая адресная помощь

	- рассмотрение на педагогических советах промежуточных результатов реализации обновленного ФГОС СОО; - формирование системы наставничества для профессионального роста молодых специалистов; - контроль качества организации учителем учебно-воспитательного процесса			
IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования				
26.	Анализ кадрового обеспечения образовательной организации в условиях введения обновленного ФГОС СОО	Январь - апрель 2023	Администрация школы	Выявлены дефициты готовности к введению обновленного ФГОС СОО в части кадрового обеспечения
27.	Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО	март – апрель 2023	Администрация школы	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд
28.	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических	март – август 2023	Администрация школы	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд

	работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО			
V. Мониторинг готовности школы к введению обновленных ФГОС среднего общего образования				
30.	Участие в мониторинге готовности образовательных организаций к введению обновленного ФГОС СОО	январь – февраль 2023	Администрация школы	Обеспечен контроль готовности школы к введению обновленного ФГОС СОО
31.	Участие в промежуточном контроле готовности школы к введению обновленного ФГОС	февраль – март 2023	Администрация школы	Обеспечен промежуточный контроль готовности школы к введению обновленного ФГОС
32.	Участие в мониторинге реализации образовательными организациями обновленного ФГОС СОО	декабрь 2023	Администрация школы, ШМО	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в школе обновленного ФГОС СОО
VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования				
33.	Информирование общественности о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО	Январь - декабрь 2023	Администрация школы	Обеспечено информирование общественности о ходе и значимости введения обновленного ФГОС СОО

34.	Информирование участников образовательных отношений о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО	Февраль 2023 постоянно	Администрация школы	Обеспечена доступность для всех участников образовательных отношений информации об условиях реализации обновленного ФГОС СОО в образовательной организации, о возникающих при этом правах и возможностях обучающихся
35.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях	Декабрь 2022 2022, далее ежемесячно	Администрация школы	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации обновленного ФГОС СОО